

PROPERTY ONE

F21 + F27_Entscheidungstermine EG / 1.OG

Stand 15.9.22

Wichtig: Grundsätzlich gelten die nachfolgenden Entscheidungstermine. Sollten Sie dennoch später Änderungen anbringen wollen, muss dies zuerst auf Machbarkeit geprüft werden. Ebenfalls werden je nach Arbeits- & Planungsstand höhere Kosten bei der Planung, Ausführung und den Nebenkosten anfallen, welche durch sie vollumfänglich getragen werden müssen.

| Arbeitsgattung | Firma (Adresse, Öffnungszeiten) | Sachbearbeiter (Name, Kontaktdaten) | Termin |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Architektur / Käuferbetreuung | Property One Partners AG Seestrasse 455 CH-8038 Zürich www.propertyone.ch 08.00-12.00/13.30-17.30 | Frau Patricia Zaugg +41 44 487 20 41 +41 79 597 08 65 patricia.zaugg@propertyone.ch | 1.Priorität Gemäss Pläne Ausbaumöglichkeiten August 2022 |
| Elektroplaner | Marquart Elektroplanung + Beratung AG Neuwiesenstrasse 62 8400 Winterthur www.maq.ch 07.30-12.00/13.00-17.00 | Herr Christoph Etter +41 58 750 00 50 +41 58 750 01 16 c.etter@maq.ch | 1.Priorität Leuchten / Steckdosen Anordnung August 2022 3.Priorität Auswahl Farben Mai 2023 |
| Sanitärapparate | Marmobisa AG Alte Steinhäuserstrasse 20 6330 Cham www.marmobisa.ch Montag geschlossen Di-Fr: 09.00-18.00 Uhr Sa: 09.00-16.00 Uhr | Frau Manuela Widmer +41 41 747 06 51 m.widmer@marmobisa.ch Frau Murielle Weiss +41 41 747 06 54 m.weiss@marmobisa.ch | 1.Priorität Dusche / Badewanne & Höhen Apparate August 2022 2.Priorität Auswahl Materialien / Apparate November 2022 |
| Duschtrennwände | L&M Glas-Duschen GmbH Industriestrasse 18 8604 Volketswil www.lmgmbh.ch | Herr Kevin Wüthrich +41 44 872 70 80 +41 79 896 09 74 kevin.wuethrich@lmgmbh.ch | 2.Priorität Ausführung / Material November 2022 |
| Küchenauswahl | Orea AG Pfungstweidstrasse 102b 8005 Zürich www.orea-kuechen.ch Mo-Fr: 9-18 Uhr Sa: 10-16 Uhr | Herr Reto Pfister +41 43 204 01 41 reto.pfister@orea-kuechen.ch | 1.Priorität Position & Anordnung August 2022 2.Priorität Auswahl Materialien / Geräte November 2022 |
| Schreinerarbeiten | Orea AG Pfungstweidstrasse 102b 8005 Zürich www.orea-kuechen.ch Mo-Fr: 9-18 Uhr Sa: 10-16 Uhr | Herr Reto Pfister +41 43 204 01 41 reto.pfister@orea-kuechen.ch | 2.Priorität Auswahl Ausbau / Material November 2022 |
| Plattenauswahl | HG COMMERCIALE Hardturmstrasse101 8005 Zürich www.hgc.ch Öffnungszeiten | Herr Reto Berti +41 44 732 44 36 reto.berth@gc.ch | 2.Priorität Auswahl Stärke bezüglich UB / Material November 2022 |

PROPERTY ONE

| | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parkettauswahl | <p>GUIGNARD Parkett AG Talstrasse 8 8852 Altendorf</p> <p>www.guignard.ch Mo-Do: 8-12 / 13-17.30 Uhr Fr: 8-12 / 13.30-16.30 Uhr</p> | <p>Herr Silvan Hürlimann +41 55 451 85 83 silvan.huerlimann@guignard.ch</p> | <p>2.Priorität Auswahl Stärke bezüglich UB / Material November 2022</p> |
| Gipserarbeiten | <p>Firmennamen Strasse /Nr. Ort</p> <p>Webseite Öffnungszeiten</p> | <p>Vor- und Nachname Telefonnummer / direkt E-Mail-Adresse</p> | <p>2.Priorität Definieren Anzahl Schienen / Abrieb / Verputz / Tapete, usw. November 2022</p> |
| Malerarbeiten | <p>Firmennamen Strasse /Nr. Ort</p> <p>Webseite Öffnungszeiten</p> | <p>Vor- und Nachname Telefonnummer / direkt E-Mail-Adresse</p> | <p>3.Priorität Farbauswahl Mai 2023</p> |
| Innentüren | <p>Firmennamen Strasse /Nr. Ort</p> <p>Webseite Öffnungszeiten</p> | <p>Vor- und Nachname Telefonnummer / direkt E-Mail-Adresse</p> | <p>1.Priorität Position & Höhe / Auswahl Türzargen und Türblätter / Beschläge & Bänder August 2022</p> |
| Fenster | <p>Firmennamen Strasse /Nr. Ort</p> <p>Webseite Öffnungszeiten</p> | <p>Vor- und Nachname Telefonnummer / direkt E-Mail-Adresse</p> | <p>2.Priorität Auswahl Farbe Innen / Beschläge November 2022</p> |

Bis zu den vorgegebenen Terminen muss die ausgelöste Bestellungsänderung (Mehr-Minderkosten) mit den gewünschten Anpassungen vom Käufer unterzeichnet sein.